



УШАЦКІ РАЁННЫ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

УШАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

15.01.2021 № 22  
г.п.Ушачы

г.п.Ушачи

Об утверждении текущего графика  
капитального ремонта жилых домов  
на 2021 год

На основании пункта 5 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324 и постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 9 декабря 2016 г. № 33, Ушачский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2021 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Голяковича А.В. и директора коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Новополоцкая управляющая компания» Гришкевича М.М.

Председатель




*[Signature]*

В.Г.Авдошко

Управляющий делами  
начальник управления делами

*[Signature]*

И.П.Шишко



Начальник  
Витебской области  
" 14 / 2021



Соборно  
Ушацкага раёна  
" 14 / 2021



УТВЕРЖДЕНО  
Ушацка (РІКА)  
" 01. 2021

**Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Ушацкого района на 2021 год.**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта в текущем году		Сметная договорная	Использовано средств на 01.01.2021 руб	План финансирования				
				начало, месяц	окончание, месяц			всего	кредиторская задолженность на 01.01.2021	в том числе стоимость работ на 2021 год бюджет	отчисления граждан и арендаторы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Центральной в а/г Ильюшино Ушацкого района	564	564	август	ноябрь	397543,00	337660,00		337660,00		103400,00	234260,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>564</b>	<b>564</b>			<b>397543,00</b>	<b>337660,00</b>		<b>337660,00</b>		<b>103400,00</b>	<b>234260,00</b>

**Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году**

1	Капитальный ремонт жилого дома №25 по ул.Советской в г.п.Ушачи (по Указу №327)	273		июль	сентябрь	24500,00	23000,00		800,00			800,00
3	Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Школьной в а/г Ореховно Ушацкого района	598		окт.21	январь.22	187113,00	177750,00		500,00			500,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>598</b>				<b>211 613,00</b>	<b>200 750,00</b>		<b>1 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>

**Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году**

1	Тепловая модернизация жилого дома №25 по ул.Советской в г.п.Ушачи (по Указу №327)	273										800,00
3	Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Школьной в а/г Ореховно Ушацкого района	598										500,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>598</b>									<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>

**Раздел III. Разработка проектной документации**

4	Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул.Садовая в г.п.Ушачи	1099		май	август	23655,00	21722,00			1000,00			1000,00
5	Тепловая модернизация жилого дома №25 по ул.Советской в г.п.Ушачи (по Указу №327)	273		апрель	июнь	24250,00	22540,00			600,00			600,00
6	Ремонт балконов жилого дома №2 по ул.Советской в г.п.Ушачи			май	август	12440,00	11203,00			1000,00			1000,00
7	Капитальный ремонт жилого дома №2, корп. 1 по ул.Витебской в г.п.Ушачи	1803		окт.21	фев.22	23655,00	21722,00			1000,00			1000,00
8	Капитальный ремонт жилого дома №2, корп. 2 по ул.Витебской в г.п.Ушачи	2568		окт.21	фев.22	27704,00	26320,00			1000,00			1000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5 743</b>				<b>111 704,00</b>	<b>103 507,00</b>			<b>4 600,00</b>			<b>4 600,00</b>

**Раздел IV. Затраты заказчика**

9	Оплата выдачи всех видов ТУ; услуги МЧС; СЭС; ЭФИ; опломбировка счётчиков; услуги ГСтрИ; авторский надзор.					3740,00	3740,00			3758,30			3758,30
	<b>Итого :</b>					<b>3 740,00</b>	<b>3 740,00</b>			<b>3 758,30</b>	<b>0,00</b>		<b>3 758,30</b>
	<b>ВСЕГО:</b>					<b>724 600,00</b>	<b>645 657,00</b>			<b>347 318,30</b>	<b>103 400,00</b>		<b>243 918,30</b>

**Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда**

1	2	3	Сроки проведения капитального ремонта		6	7	8
			Нормативный срок производства работ	начало, месяц, год / окончание, месяц, год			
1	Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Центральной в а/п Ильиново Ушачского района	4	август	ноябрь	704.86	Ремонт скатной кровли с заменой утеплителя; ремонт козырьков; ремонт отмостки; инж. сетей ВВ, ВК, ОВ, ЭОМ; замена окон и дверей в МОП.	По результатам тендера
<p align="center"><b>Главный инженер ГП "Новополоцкая управляющая компания"</b></p> <p align="center"><b>А.Н. Гладыш</b></p>							

